

План
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно - научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .	До 22.03. 2021 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости) сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Февраль - март 2021г.
4.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2021

5.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь - август 2021
6.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
7.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Новосолянская СОШ №1» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий.	Сентябрь 2021
9.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Новосолянская СОШ №1»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
11.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности.	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
12.	Повышение квалификации педагогических работников «Точка роста»	Учителя	До сентября 2021 г.