

Приложение №1
К приказу № 01-05-63/1 от 07.03.2021г
«О мерах по внедрению и реализации Комплекса мер,
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»

**«Дорожная карта»
По внедрению и реализации проекта «Современная школа»
в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»**

№п/п	Наименование мероприятия/деятельности	Результат	Ответственный	Срок
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Клюкина Л.Н., ио директора школы	Март
2	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	Клюкина Л.Н., ио директора школы	Март
3	Согласование дизайн- проекта (расположение лабораторий/лабораторных зон и дизайнерское решение по оформлению помещений Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем МБОУ «Новосолянская СОШ №1» в Управлении образования.	Помещения Центра, информационные стенды, соответствующие типовому дизайн-проекту, зонирование помещений.	Клюкина Л.Н., Моисеенко Е.А. Заведующие кабинетами: Аксенова Л.В., Андреева Н.Е., Гучигов З.С.	Март
4	Согласование проекта зонирования МБОУ «Новосолянская СОШ №1» в Управлении образования.			Март
5	Согласование проекта инфраструктурного листа МБОУ «Новосолянская СОШ №1»		Клюкина Л.Н. Моисеенко Е.А.	Март
6	Определение перечня образовательных программ, в том числе дополнительных, программ внеурочной деятельности,	Список программ	Директор школы Славщик Н.П., Клюкина Л.Н.	До 1 апреля 2021г

	которые будут реализовываться на базе Центра. Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по набору дополнительных общеразвивающих программ		Дайнеко Е.Н.	
7	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, совете родителей и обучающихся	Протокол	Директор школы Славщик Н.П	Апрель-май
8	Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях: Математика, Информатика, Физика, Химия, Технология, Биология	Перечень цифрового оборудования по предметным областям, корректировка программ	Рук. ШМО Аксенова Л.В. Саков В.С. Бауэр Т.В.	Август
9	Создание раздела «Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сайте школы для информационной открытости и публикации сведений о работе Центра	Создание раздела на сайте	Директор школы Славщик Н.П	Август
10	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционированию Центра	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционированию Центра	Директор школы Славщик Н.П	Апрель-июль
11	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствие с брендбуком. Установка оборудования.	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Директор школы Славщик Н.П., зам. директора по АХЧ Моисеенко Е.А.	Май-август (15.08.21)
12	Обеспечение расчетных показателей функционирования Центра «Точка роста» ОО по объемным показателям муниципального задания (МЗ). Согласование с Управлением	Корректировка МЗ	Администрация школы	До 30.06.2021

	образования объемных показателей.			
13	Приобретение ученической, лабораторной и иной необходимой мебели, специального оборудования, обеспечивающего хранение химических реактивов, вытяжного шкафа для помещений Центра «Точка роста» в стиле утвержденного дизайн-проекта за счет средств субвенции.	Установление оборудования	Директор школы Славщик Н.П., зам. директора по АХЧ Моисеенко Е.А.	До 15.08.2021
14	Разработка нормативных и распорядительных актов: - Положение о деятельности Центра - Приказ о руководителе Центра -Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы - Приказ о повышении квалификации сотрудников Центра - Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра -Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) - Приказ об открытии Центра -Приказ об учете образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеразвивающим программам	Приказы, Положение о деятельности Центра	Директор школы Рабочая группа	Март-июнь
15	Повышение квалификации педагогов Центра по новым технологиям преподавания учебных предметов	Свидетельство о повышении квалификации	Директор школы	В течение года, в соответствии с планом -графиком
16	Открытие Центра «Точка роста»	Работа лабораторий естественно-научного и технологического направлений	Директор школы	Сентябрь 2021